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UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3013 DEL 01/09/2026

OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN

SICUREZZA DEL PONTILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CORPO VECCHIO ED IL CORPO

NUOVO DEL P.O. DI POPOLI CON POSA IN OPERA DI PARAPETTI PERMANENTI”,

IDENTIFICATI DAL CIG B647605004

- APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART.120, COMMA 1

LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: “lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del pontile di
collegamento tra il corpo vecchio ed il corpo nuovo del P.O. di Popoli con posa in opera di
parapetti permanenti”, identificati dal CIG B647605004

- approvazione modifica contrattuale di cui all’art.120, comma 1 lett. c) del D.lgs.
36/2023

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara l’Ing. Antonio Busich, Direttore dell’U.O.C.
Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n.990 del 20/09/2018, nomina confermata
con delibera n.1719 del 20/11/2023 e nell’esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore
Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

Premesso che:
- con determina dirigenziale n.1620 del 06/05/2025 l’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
aggiudicava la procedura, identificata dal CIG B647605004, espletata ai sensi dell’art.50, comma 1
lett. a) del D.lgs.36/2023 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza del pontile di collegamento tra il corpo vecchio ed il corpo nuovo del P.O. di Popoli con
posa in opera di parapetti permanenti” alla CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l. – P.I. e C.F.
02215430683, risultata quale migliore offerente con un ribasso, sulla base d’asta del 14,75%, per un
importo complessivo di € 31.097,42 iva esclusa di cui € 27.524,11 iva esclusa per i lavori ed € 3.573,31
iva esclusa per gli oneri della sicurezza;
- in data 02/12/2025 veniva effettuata la consegna dei lavori e pertanto il termine di esecuzione
degli stessi, fissato nel progetto esecutivo in 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
inizio lavori, veniva previsto per il 15/01/2026;
Considerato che, durante l’esecuzione dei lavori, la CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l. ha formulato al CSE
e al supporto al Rup le seguenti proposte:
- verificare lo stato di conservazione della guaina esistente al fine di valutare la possibilità di non procedere
alla sua rimozione;
- verificare lo stato del massetto sottostante alla guaina per eseguire il corretto fissaggio del parapetto
permanente;
- effettuare la posa in opera della guaina da applicare sull’impermeabilizzazione esistente con trasmissione
alla Direzione dei Lavori della scheda tecnica del primer da applicare sulla guaina esistente.
Premesso che:
- in data 12/01/2026 la ditta esecutrice trasmetteva al Direttore dei Lavori, l’Ing. Claudio Martella, la
scheda tecnica del primer da applicare sulla guaina esistente;
- in data 12/01/2026 il Responsabile Unico di progetto, il Geom. Rocco Abbruzzese, tecnico dell’U.O.C.
Servizi Tecnici Manutentivi, esprimeva parere favorevole all’esecuzione delle lavorazioni suggerite dalla
CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l. ed invitava il Direttore dei Lavori a predisporre gli elaborati tecnici di
variante;
- in data 12/01/2026 i lavori venivano sospesi al fine di consentire la redazione della perizia di variante
tecnica in parola.
Premesso che in data 16/02/2026 il Direttore dei Lavori trasmetteva al Responsabile Unico di
Progetto il progetto esecutivo di variante costituito dai seguenti elaborati tecnici: 1) Relazione
Tecnica 2) Computo Metrico Estimativo 3) Quadro Comparativo 4) Atto di sottomissione/verbale
di coordinamento nuovi prezzi.
Preso atto dagli elaborati tecnici di variante predisposti dal Direttore dei Lavori che:



- le ulteriori lavorazioni, non previste nel progetto originario, verranno eseguite nel rispetto della
natura dei luoghi e non andranno in nessun modo ad alterare la sostanza del progetto esecutivo
originario;
- l’importo della variante viene quantizzato in € 4.386,74 al netto del ribasso d’asta del 14,75% e
comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre iva;
- la variante è corrispondente ad un incremento del 14,106% del valore dei lavori del progetto originario;
- per effetto delle nuove lavorazioni l’importo del contratto stipulato con la CHIOLA COSTRUZIONI
s.r.l. passa da € 31.097,42 comprensivi degli oneri della sicurezza ed oltre iva ad € 35.484,16 comprensivi
degli oneri della sicurezza ed oltre iva;
- il termine di esecuzione delle nuove lavorazioni viene quantizzato in 7 giorni naturali e consecutivi con la
conseguenza che il termine complessivo di esecuzione dei lavori passa da 45 giorni naturali e consecutivi a
52 giorni naturali e consecutivi.
Ritenuto che ci siano i presupposti per modificare il contratto, attualmente ancora in fase
d’esecuzione, che l’Asl di Pescara ha stipulato con la CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l. avente ad
oggetto i “lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del pontile di collegamento
tra il corpo vecchio ed il corpo nuovo del P.O. di Popoli con posa in opera di parapetti permanenti”
ai sensi dell’art.120, comma 3 del D.lgs.36/2023 e, pertanto, senza necessità di espletare una nuova
procedura in quanto le nuove lavorazioni non alterano la struttura del contratto e l’operazione
economica sottesa ed il valore della modifica da apportare è inferiore sia alle soglie fissate dall’art.
14 del citato decreto che al 15% del valore iniziale del contratto;
Verificato che le ulteriori lavorazioni trovano copertura finanziaria nel QTE di aggiudicazione e,
precisamente, nelle economie di ribasso e negli imprevisti.
Preso atto del verbale con il quale la CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l. ha concordato con il Direttore
dei Lavori e con il Responsabile Unico di Progetto i prezzi delle lavorazioni aggiuntive oggetto di
variante determinati secondo le indicazioni dell’art.8 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 applicando su di
essi lo sconto del 14,106% offerto in gara sulla base d’asta.
Verificato che per l’affidamento dei lavori oggetto di variante non occorre acquisire un nuovo CIG
in quanto l’importo per l’esecuzione delle ulteriori lavorazioni fuori progetto è corrispondente ad un
incremento dell’importo iniziale di progetto inferiore al 20%.

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D.lgs. 36/2023.
- Vista la determina dirigenziale n.1620 del 06/05/2025.

D E T E R M I N A

- di approvare la sotto indicata modifica al contratto, attualmente ancora in fase d’esecuzione, che
l’Asl di Pescara ha stipulato con la CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l. in virtù dell’aggiudicazione,
disposta dall’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi con la determina dirigenziale n.1620 del 06/05/2025,
identificata dal CIG B647605004 ed espletata ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. a) del
D.lgs.36/2023 per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
del pontile di collegamento tra il corpo vecchio ed il corpo nuovo del P.O. di Popoli con posa in
opera di parapetti permanenti”:
“modifica di cui all’art.120, comma 3 del D.lgs.36/2023 da apportare al contratto, senza espletare
una nuova procedura di affidamento, per l’esecuzione delle ulteriori lavorazioni specificate nella
relazione tecnica di perizia allegata per un importo di € 4.386,74 al netto del ribasso d’asta del 14,75%
e comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre iva e, pertanto, corrispondente ad un incremento del



14,106% del valore dei lavori iniziali;
- di prendere atto del verbale con il quale la CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l. ha concordato con il
Direttore dei Lavori e con il Responsabile Unico di Progetto i prezzi delle lavorazioni aggiuntive
oggetto di variante determinati secondo le indicazioni dell’art.8 del D.M. 7 marzo 2018, n.49
applicando su di essi lo sconto del 14,106% offerto in gara sulla base d’asta;
- di prendere atto che per effetto delle nuove lavorazioni l’importo del contratto stipulato con la
CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l. passa da € 31.097,42 comprensivi degli oneri della sicurezza ed oltre iva
ad € 35.484,16 comprensivi degli oneri della sicurezza ed oltre iva;
- di dare atto che la realizzazione delle ulteriori lavorazioni trova copertura finanziaria nel QTE di
aggiudicazione e, precisamente, nelle economie di ribasso e negli imprevisti;
- di dare atto che i lavori ulteriori, oggetto della modifica contrattuale approvata con il precedente
punto del presente dispositivo, sono identificati dal CIG B647605004 inerente alla procedura di
gara aggiudicata con la determina dirigenziale n.1620 del 06/05/2025;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo













UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L’Istruttore Il Direttore
Antonello Scudieri Antonio Busich

firmato digitalmente

Voce di conto: 0703010101 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L.
69/09 e s.m.i.), in data 01/09/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
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