



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOSD PROGETT. E NUOVE REALIZZAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2735

DEL 29/07/2026

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA M6C1 I1.3 – RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) - CUP G37H21038090006 - CIG 9742008F4F, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1460 DEL 28.09.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 SAL A FAVORE DELLA DITTA TOTO COSTRUZIONI SRL.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di Realizzazione Ospedale di Comunità (OdC) di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) – Intervento di Ristrutturazione finanziato con Fondi PNRR Misura M6C1 I1.3 – Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) - CUP G37H21038090006 - CIG 9742008F4F, di cui giusta Deliberazione nr. 1460 del 28.09.2023. Liquidazione fattura 4 SAL a favore della Ditta TOTO COSTRUZIONI SRL.

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l’Ing. Luigi Lauriola, Dirigente Responsabile U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni, nominato con deliberazione n. 1472 del 29.09.2023 e nell’esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

Premesso che:

- con *Deliberazione di Giunta Regionale n. 70 del 14.02.2022*, l’AREACOM (ex Aric), viene individuata quale Ufficio unico regionale referente in materia di appalti del PNRR e viene assegnata alla medesima la specifica funzione di ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza (PNRR);
- con **Determina nr. 311 del 25.09.2023** l’AREACOM (ex Aric), in qualità di Centrale Unica di Committenza Regionale, ha aggiudicato, a favore della ditta **Toto Costruzioni Srl**, una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs nr. 50/2016, avente ad oggetto “*Lavori di Realizzazione Ospedale di Comunità (OdC) di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)*”, per un importo complessivo di € 1.052.892,47;
- con **Delibera nr. 1460 del 28.09.2023**, è stato disposto il recepimento dell’aggiudicazione da parte dell’AREACOM relativa a “*Lavori di Realizzazione Ospedale di Comunità (OdC) di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)*” a favore della Ditta **Toto Costruzioni Srl** e la contestuale autorizzazione alla stipula del contratto di che trattasi;

Considerato che:

- in data 29.09.2023 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto;
- il processo verbale di consegna lavori è avvenuto in data 21.12.2023;
- in data 22.07.2026 è stato emesso il Certificato di Pagamento nr. 4 relativa alla 4° rata lavori, per un importo pari ad € 127.184,98 al netto delle ritenute di legge e del recupero di quota parte dell’anticipazione contrattuale, oltre ad IVA di Legge;
- è pervenuta in data 23.07.2026 la fattura in formato elettronico nr. 28/PA di importo pari ad € 127.184,98 + IVA 10%, relativa a *Lavori di Realizzazione Ospedale di Comunità (OdC) di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)*;
- la spesa anzidetta è da riferire alla *Voce di Conto 01.01.02.10.01- Fabbricati in costruzione del Bilancio 2026 – Aut. 5/12*, come da indicazione del Servizio Gestione Economica Finanziaria;

Ritenuto pertanto di:

- dover procedere alla liquidazione della Fattura **nr. 28/PA del 23.07.2026** in favore della Ditta **Toto Costruzioni Srl**, quale corrispettivo della rata nr. 4 relativo a *Lavori di Realizzazione Ospedale di Comunità (OdC) di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)*, pari ad € 127.184,98 + IVA 10%;
- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde poter procedere entro i termini di legge alla liquidazione di quanto dovuto;

IL DIRIGENTE UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

- *Visto il D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;*
- *Vista la delibera n. 705 del 2/06/2012 avente ad oggetto: approvazione del regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti;*
- *Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal Responsabile al procedimento Ing. Luigi Lauriola, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;*

DETERMINA

- 1. Di liquidare** la fattura **nr. 28/PA del 23.07.2026** presentata dalla **Toto Costruzioni Srl**, per l'importo di **€ 127.184,98 + IVA 10%**, quale corrispettivo della rata nr. 4 relativo a *Lavori di Realizzazione della Ospedale di Comunità (OdC) di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)*;
- 2. Di dare atto** che la somma complessiva di **€ 139.903,48 IVA al 10% compresa** è da riferire alla *Voce di Conto 01.01.02.10.01- Fabbricati in costruzione del Bilancio 2026*;
- 3. Di dare mandato** all'Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, previo accertamento del DURC, dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti contributi ed assicurativi nonché previa verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della sopra citata Ditta.
- 4. Di rendere** il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Interno approvato con Deliberazione nr. 705 del 28.06.2012, immediatamente esecutivo.
- 5. Di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.lgs. n.33/2013.
- 6. Di dare atto** che, ai sensi della L. Regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge n. 69/2009, il presente Provvedimento, sarà soggetto a pubblicazione integrale.

UOSD PROGETT. E NUOVE REALIZZAZIONI

L'Istruttore	Il Direttore
Nadia Bottini	Luigi Lauriola
	firmato digitalmente

Voce di conto: 01.01.02.10.01- Fabbricati in costruzione Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 30/07/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
